
ANNEXE 1 : Tableau calendrier du programme de travaux

Groupe Nom Typologie Catégorie Adresse Commune
Départemen

t

Total général
Total Résidence les Pins

Résidence les Pins 2539 - Bureau du chargé de clientèle W 5  Résidence les Pins - 101, résidence des pins Beligneux 01

Résidence les Pins 2539 - Local associatif L 5  Résidence les Pins - 101, résidence des pins Beligneux 01

Total Résidence le Bissardon

Résidence le Bissardon 5641 - Abords des commerces - 28 rue des Margnolles, Caluire et Cuire

Résidence le Bissardon 5641 - Boulangerie M 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Résidence le Bissardon 5641 - Bureau de l'adjoint chargé de clientèle W 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Résidence le Bissardon 5641 - Casino France / Spar M 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Résidence le Bissardon 5641 - M. Cherifi Rabah / Pizzeria -  - Caluire et Cuire M 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Résidence le Bissardon 5641 - Micro-crèche R 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Résidence le Bissardon 5641 - Pharmacie Drevon Balas M 5 Résidence le Bissardon - 28, rue de margnolles Caluire et Cuire 69

Total Gendarmerie

Gendarmerie 8167 - Gendarmerie de Bellerive-sur-Allier W 5 6, avenue Général de Gaulle Bellerive-sur-Allier 37

Gendarmerie 8170 - Gendarmerie Commentry W 5 Rue de la Carderie Commentry 36

Gendarmerie 8171 - Gendarmerie Dompierre-sur-Besbre W 5 271 Grand Rue Dompierre-sur-Besbre 32

Gendarmerie 8172 - Gendarmerie Gannat W 5 2 rue Jules Massenet Gannat 03

Gendarmerie 8174 - Gendarmerie Lapalisse W 5 11 Boulevard Jean Jaurès Lapalisse 03

Gendarmerie 8176 - Gendarmerie Montmarault W 5 1 Route des Moulins Montmarault 03

Gendarmerie 8177 - Gendarmerie Neuilly-le-Réal W 5 7 place de la Mairie Neuilly-le-Réal 03

Gendarmerie 8179 - Gendarmerie St Pourçain-sur-Sioule W 5 1,rue faubourg Paluet Saint Pourçain Sur Sioule 03

Gendarmerie 8442 - Gendarmerie Bourg-de-Péage W 5 68 avenue du Général de Gaulle Bourg-de-Péage 26

Gendarmerie 8443 - Gendarmerie Buis-les-Baronnies W 5 2 rue du Temple Buis-les-Baronnies 26

Gendarmerie 8445 - Gendarmerie de Die W 5  Rue division du Texas Die 26

Gendarmerie 8446 - Gendarmerie Dieulefit W 5 Quartier Maléval Dieulefit 26

Gendarmerie 8447 - Gendarmerie Grignan W 5 Quartier Les Artaudes Grignan 26

Gendarmerie 8448 - Gendarmerie de La Begude de Mazenc W 5 120, route d'Aleyrac La Begude de Mazenc 26

Gendarmerie 8449 - Gendarmerie de La Chapelle en Vercors W 5 Avenue du château La Chapelle en Vercors 26

Gendarmerie 8451 - Gendarmerie de Loriol sur Drôme W 5 Rue du réal Loriol sur Drôme 26

Gendarmerie 8452 - Gendarmerie de Luc en Diois W 5 Route de Chatillon Luc en Diois 26

Gendarmerie 8454 - Gendarmerie Nyons W 5 52 avenue Frédéric Mistral Nyons 26

Gendarmerie 8457 - Gendarmerie Saint Vallier W 5 30 avenue Eugénie Buissonnet Saint Vallier 26

Gendarmerie 8494 - Gendarmerie de Brioude W 5 Boulevard Desaix Brioude 43

Gendarmerie 8499 - Gendarmerie de Saint Julien Chapteuil W 5 Avenue Jules Romains Saint Julien Chapteuil 43

Gendarmerie 8500 - Gendarmerie de Saint Paulien W 5 Avenue Pierre Julien Saint Paulien 43

Gendarmerie 8696 - Gendarmerie Romans-sur-Isère W 5 Avenue Saint Donat Romans-sur-Isère 26

Gendarmerie 8739 - Gendarmerie de Seyssinet Pariset , W 5 Avenue du Vercors Seyssyinet Pariset 38

Gendarmerie 8765 - Gendarmerie de Meythet W 5 2, rue du Nant Meythet 74

Gendarmerie 9062 - Gendarmerie de Thônes W 5 4, rue Saint Blaise Thônes 74

Total Diffus

Diffus X108 - Commissariat de Police W 5  Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26

Diffus 407 - Bureau du chargé de clientèle W 5 274 bis avenue du Général de Gaulle Bron 69

Diffus 4153 - Local associatif L 5 210 cours Émile Zola Villeurbanne 69

ERP définis suivant les baux commerciaux et/ou conventions de mise à disposition. Travaux relevant des obligations réglementaires ou contractuelles du propriétaire, hors domaine public et hors mises en conformité qui incombent à l’occupant.
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Date prévisionnelle de

début de la première action

de mise en accessibilité

Date prévisionnelle de fin de

la dernière action de mise en

accessibilité

Nature des travaux 

envisagés

 Total

HT, Hors frais induits, 

Hors présence 

d'amiante 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

435 970            21 390 55 480 57 640 27 945 23 250 28 660 51 340 19 015 151 250 
25 580                         25 580       

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2017 Mise en accessibilité totale 13 580                         13 580       

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2017 Mise en accessibilité totale 12 000                         12 000       

108 160                       108 160        

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 11 340                         11 340          

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 1 510                           1 510            

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 4 920                           4 920            

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 2 870                           2 870            

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 2 710                           2 710            

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 81 180                         81 180          

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 3 630                           3 630            

280 445                       21390 29900 47025 27945 23250 28660 51 340       19015 31920

Premier trimestre 2021 Dernier trimestre 2022 Mise en accessibilité totale 26 420                         26 420       

Premier trimestre 2017 Dernier trimestre 2018 Mise en accessibilité totale 8 185                           8 185         

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2016 Mise en accessibilité totale 5 680                           5 680         

Premier trimestre 2018 Dernier trimestre 2019 Mise en accessibilité totale 10 110                         10 110       

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2017 Mise en accessibilité totale 8 330                           8 330         

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2017 Mise en accessibilité totale 8 870                           8 870         

Premier trimestre 2019 Dernier trimestre 2020 Mise en accessibilité totale 5 820                           5 820         

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2016 Mise en accessibilité totale 6 860                           6 860         

Premier trimestre 2022 Dernier trimestre 2023 Mise en accessibilité totale 11 645                         11 645       

Premier trimestre 2022 Dernier trimestre 2023 Mise en accessibilité totale 7 370                           7 370         

Premier trimestre 2021 Dernier trimestre 2022 Mise en accessibilité totale 10 900                         10 900       

Premier trimestre 2017 Dernier trimestre 2018 Mise en accessibilité totale 11 730                         11 730       

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2016 Mise en accessibilité totale 8 850                           8 850         

Premier trimestre 2019 Dernier trimestre 2020 Mise en accessibilité totale 9 350                           9 350         

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 12 440                         12 440          

Premier trimestre 2016 Dernier trimestre 2017 Mise en accessibilité totale 12 700                         12 700       

Premier trimestre 2018 Dernier trimestre 2019 Mise en accessibilité totale 7 590                           7 590         

Premier trimestre 2020 Dernier trimestre 2021 Mise en accessibilité totale 6 520                           6 520         

Premier trimestre 2021 Dernier trimestre 2022 Mise en accessibilité totale 14 020                         14 020       

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 19 480                         19 480          

Premier trimestre 2020 Dernier trimestre 2021 Mise en accessibilité totale 9 670                           9 670         

Premier trimestre 2017 Dernier trimestre 2018 Mise en accessibilité totale 12 200                         12 200       

Premier trimestre 2019 Dernier trimestre 2020 Mise en accessibilité totale 8 080                           8 080         

Premier trimestre 2017 Dernier trimestre 2018 Mise en accessibilité totale 14 910                         14 910       

Premier trimestre 2020 Dernier trimestre 2021 Mise en accessibilité totale 12 470                         12 470       

Premier trimestre 2018 Dernier trimestre 2019 Mise en accessibilité totale 10 245                         10 245       

21 785                         10 615       11170

Premier trimestre 2017 Dernier trimestre 2018 Mise en accessibilité totale 10 615                         10 615       

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 6 090                           6 090            

Premier trimestre 2023 Dernier trimestre 2024 Mise en accessibilité totale 5 080                           5 080            

Période 1 Période 2 Période 3

ERP définis suivant les baux commerciaux et/ou conventions de mise à disposition. Travaux relevant des obligations réglementaires ou contractuelles du propriétaire, hors domaine public et hors mises en conformité qui incombent à l’occupant.


