BATI

Myd

Objet : Nos réponses a vos questions Lot # 6 Saint Denis,
Le 12 février 2018

V /Réf : Mise aux normes PMR de I'Ecole Rolland a Saint-Cyr-Ecole Lot N°6
A I'attention de : Amina HURET

Architecte DPLG
1454, rue Jules Régnier 78370 PLAISIR

Madame,

Vous trouverez ci-dessous les réponses apportées a vos questions

Questions 1 : Il faut prévoir au niveau planning
- Prise de cote avant démarrage gros ceuvre
- Création plan d’exe
- Fourniture du plan exe et élévateur pour validation
- 2 semaines pour validations de ces plans
- 8 semaines de fabrication
- 1 semaine pour approvisionnement
- 5 jours de pose et mise en service

Donc si vous souhaitez que I’on tienne une date de pose semaine 30, les plans validés
doivent nous étre rertournés aux plus tard le vendredi 18 mai 2018.

Question 2 :
- Nous n"avons pas prévu de prendre la charge I’étanchéité entre le batiment et le
pylone celle-ci releve généralement du lot gros ceuvre.

Question 3:
- Le seul élévateur de notre gamme qui puisse étre posé en extérieur est I’Aritco
7000 avec une dimension de plateforme de 1480x1100. La course maximum en
extérieur est de 10 m. C’'est ce que nous avons prévu.
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Question 4 :
- Vous trouverez ci-joints des exemples de réalisation
- Porte EI30 est possible sur cette machine, il faut compter un surcolt de 1.190 euros
HT par porte.

Le surco(t du pylone vitré est de 8.788 euros HT.

Nous vous prions de croire, Chere Madame, en l’assurance de notre sincéere
considération.

Pierre BELMAN
Président

Signature
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